

DODATOK č. 1

k zmluve o dielo

„Prestavba prístavba domu smútku“

uzatvorený podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

(ďalej aj ako „**Obchodný zákonník**“)

(ďalej aj ako „**Dodatok č. 1**“)

Objednávateľ: Obec Blatná na Ostrove

Blatná na Ostrove č. 203, 930 32

Zastúpený: Mgr. Teréziou Földváry, starostkou

IČO 00 305 308

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: OSP DANUBIUS DS s.r.o.

Bratislavská 37, 931 01 Šamorín

Zastúpený : Ing. Karolom Vörösom, konateľom

Zapísaný : v OR OS Trnava, oddiel: Sro, Vl.č. 11417/T

IČO : 36 231 738

IČ DPH : SK2020197025

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(spoločne ďalej aj ako „zmluvné strany“)

II.

Na zhotovenie diela „Prestavba a prístavba domu smútku“ bola medzi zmluvnými stranami uzavretá dňa 27.11.2017 Zmluva o dielo (ďalej len ako „zmluva“). V súlade s bodom 4.1. čl.IV bol termín zahájenia prác dohodnutý do 3 dní od odovzdania staveniska a termín prác do 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Z objektívnych príčin na strane objednávateľa bol zhotoviteľ vyzvaný na prevzatie staveniska až 12.07.2022.

Od doby uzavretia Zmluvy o dielo a reálneho zhotovovania diela nastal negatívny cenový vývoj stavebných komodít na trhoch, preto s poukazom na čl. XIII. bodu 13.2. Zmluvy sa zmluvné strany dohodli na zmene ustanovení Zmluvy v rozsahu tohto Dodatku č. 1.

Uzatvorenie tohto dodatku nie je v rozpore s § 18 Zákona č. 345/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a jeho uzatvorenie bolo podmienené objektívnymi príčinami, nezavinenými a neovplyvniteľnými ani jednou zo zmluvných strán.

III.

Čl. II. Predmet zmluvy – sa bod 3.5. dopĺňa o vetu, ktorá znie:

Záväzným podkladom pre zmenu ceny diela je položkový rozpočet zo dňa 27.01.2023, ktorý je po podpísaní zmluvnými stranami neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č. 1, ako jej Príloha.

Čl. IV. Termín ukončenia prác – bod 4.1.sa mení a znie:

4.1. Zhotoviteľ sa zväzuje :

4.1.1. zahájiť práce do 3 dno odo dňa odovzdania staveniska

4.1.2. ukončiť práce do 4 mesiacov od odovzdania staveniska

Objednávateľ je oprávnený odovzdať stavenisko zhotoviteľovi až po nadobudnutí účinnosti tohto Dodatku č. 1

Čl. V. Cena – sa bod 5.2. mení a znie :

5.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. III. činí :

Cena spolu bez DPH : 114.338,92 eur

Hodnota DPH 20 % : 22.867,78 eur

Cena celkom vrátane DPH : 137.206,70 eur

Slovom: stotridsať sedem tisíc dvestošesť eur sedemdesiat centov

IV.

Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom č. 1 ostávajú v platnosti bezo zmien. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zo zmluvných strán a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.

Tento Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy, je vyhotovený v piatich vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží zhotoviteľ a štyri vyhotovenia objednávateľ.

Príloha : Rozpočet zo dňa 27.01.2023

V Blatnej na Ostrove, dňa 20.02.2023

Mgr. Terézia Földváry

starostka

za objednávateľa

Ing. Karol Vörös

konateľ

za zhotoviteľa